
 
  

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg  Regierungspräsidium Tübingen 

Bundesstraße B 28 
von NK 7421 134 n NK 7522 063 Stat. 5.179 bis NK 7522 063 n NK 7522 066 Stat. 0.140 

B 28 Bad Urach 
Ausbau Knotenpunkte „Wasserfall“ und „Hochhaus“ 

PSP-Element: V.2410.B0028.A05 
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Regierungspräsidium Tübingen 
Abteilung 4    Straßenwesen und Verkehr 
Referat 42     Steuerung und Baufinanzen 
 
Tübingen, den 11.09.2023 

 

  



Knotenpunkt 2

Herstellen Rammpfahlwand

Verlegen der Gasleitung aus Böschung

Bau der Stützwand BW 3

Fahrstreifen im Hangbereich

Retentionsbodenfilter 2

Abriss der Brücken

Bau des nördlichen Fundaments / Widerlagers

Ermsverlegung

Bau des südlichen Fundaments / Widerlagers

Leitungsverlegungen endgültige Lage (0+515 bis 0+620)

Ausbau nördlicher Fahrstreifen bis zur neuen Brücke

Leitungsverlegungen Max-Eyth-Straße / Stuttgarter Straße

Brückenfertigstellung

Fertigstellung am Bauende

Ausbau Max-Eyth-Straße / Stuttgarter Straße

Unterführung

provisorische Umfahrung

Abriss Unterführung

Rückbau der Verschwenkung 

Herstellen der südl. Baustraße (0+340 bis 0+550)

Knotenpunkt 1

Herstellen der südlichen Baustraße (BA bis 0+340)

Retentionsbodenfilter 1

provisorische Anbindung an Wasserfall

Verlegen des Verkehrs auf südl. Baustraße (BA bis 0+520)

Schließen Bäderstraße, Ausbau

Leitungsverlegungen nördl. (BA bis Bau-km 0+550)

Geh- und Radwegbrücke nördl.

Ausbau nördl. Fahrstreifen (BA bis 0+270)

provisorischer Anschluss Bäderstraße an Baustraße

Ausbau der nördl. Fahrstraße (0+270 bis 0+550)

provisorischer Anschluss zum Wasserfall

Bau des südlichen Widerlagers / Geh- und Radwegbrücke

Teilausbau Straße zum Wasserfall

Anschluss an neue Höhenlage / Straße zum Wasserfall

provisorischer Anschluss am Bauanfang

Ausbau des südl. Fahrstreifen der B28 (BA bis 0+270)

Fertigstellung Anschluss Straße zum Wasserfall

Ausbau der südlichen Fahrstraße der B28 (0+270 bis 0+535)

Rückbau provisorischer Fahrbahnen

südliche Rampe Geh- und Radweg

Die Baumfällarbeiten sind bereits in Januar/Feburar durchzuführen!
Sperrung Bäderstraße: Oktober bis Dezember, 3 Monate
Sperrung Stuttgarter Straße an B28: Januar bis Dezember, 12 Monate, nach Aufhebung der Sperrung in der Bäderstraße

Bauphase 1 Bauphase 2 Bauphase 3

12 1 2 3 45 6 7 8 9

Bauphase 4

Bad Urach - Umbau Knotenpunkte im Zuge der B28 

11 125 6 7 8 9 101110

Stand 31.08.2023, erstellt von Fa. Germey
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