
B 30 Brückenersatzneubauten bei Hochdorf
Informationsveranstaltung am 21. März 2025



B30, Brücke über die Riss bei Schweinhausen 
B30, Brücke über die Bahn bei Hochdorf 

Informationsveranstaltung am 21.03.2025 in Hochdorf
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Gesamtübersicht
B 30 Ersatzneubauten bei Hochdorf

BW 7924 504; Brücke über die Bahn

Hohlkörperbrücke in Spannbeton

Brückenlänge : 175 m, 5-feldrig

Traglastindex V (schlechteste Bewertung)

BK 60 nach DIN 1072

BW 7924 507: Brücke über die Riss

zweistegiger Spannbetonplattenbalken

Brückenlänge : 255 m, 9-feldrig

Traglastindex V (schlechteste Bewertung)

BK 60 nach DIN 1072

Kompensationsmaßnahmen

Geschwindigkeitsbeschränkung

Kürzerer Prüfzyklus 1 Jahr

Abstandsgebot 50 m

BK 45 nach DIN 1072
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Trassierungsvarianten Brücke über die Bahn

Variante A Variante B Variante C Variante D

Vollsperrung Lokale Behelfsumfahrung Bau parallel und

Verlegung der Fahrbahn

Bau parallel und 

Verschub in Endlage
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Trassierungsvarianten Brücke über die Riss

Variante A Variante B Variante C Variante D

Vollsperrung Lokale Behelfsumfahrung Bau parallel und

Verlegung der Fahrbahn

Bau parallel und 

Verschub in Endlage
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Trassierungsvarianten Bahn ïVariante A
Vollsperrung
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Trassierungsvarianten Riss ïVariante A
Vollsperrung
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Trassierungsvarianten Bahn ïVariante B
Umleitung über Rampen
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Trassierungsvarianten Riss ïVariante B
Umleitung über Rampen
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Trassierungsvarianten Bahn ïVariante C
Parallelbau
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Trassierungsvarianten Bahn ïVariante C ïDetail
Parallelbau 



13

Trassierungsvarianten Riss ïVariante C
Parallelbau
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Trassierungsvarianten Riss ïVariante C ïDetail
Parallelbau 
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Trassierungsvarianten Bahn ïVariante D
Querverschub
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Trassierungsvarianten Riss ïVariante D
Querverschub
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Variante A 

Vollsperrung

Variante B 

Rampen 

Umleitung

Variante C 

Parallelbau

Variante D 

Querverschub

Dauer Maßnahme 18-21 Mon. 32 Monate 42 Monate 35 Monate

Dauer Vollsperrung 18-21 Mon. 3 Monate 7 Monate 4 Monate

Bauzeiten 
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Geschätzte Baukosten

Kostenstellen RissïV. A 

Vollsper-

rung

BahnïV. A 

Vollsper-

rung

RissïV. B 
Rampen 

Umleitung

BahnïV. B

Rampen 

Umleitung

RissïV. D 

Querver-

schub

BahnïV. D 

Querver-

schub

Variante C

Parallel-

bau

1 Erdbau 100.000 ú115.000 ú2,6 Mio.ú2,7 Mio.ú750.000 ú710.000 ú10,2 Mio.ú

2 Straßenbau 450.000 ú700.000 ú1,1 Mio.ú1,3 Mio.ú880.000 ú1,2 Mio.ú3,2 Mio.ú

3 Ingenieurbau 10,7 Mio.ú7,4 Mio.ú12,5 Mio.ú8,3 Mio.ú13,6 Mio.ú9,5 Mio.ú19,9 Mio.ú

4 Abbruch 2,0 Mio.ú 1,5 Mio.ú2,0 Mio.ú1,5 Mio.ú2,0 Mio.ú1,5 Mio.ú3,7 Mio.ú

5 Verkehrs-

führung

ca. 1,5 Mio.ú
(zzgl.) 

ca. 0,25 Mio.ú (anteilig)
(zzgl.) 

ca. 0,40 Mio.ú (anteilig)
(zzgl.) 

ca. 0,60 
Mio.ú (anteilig)

(zzgl.) 

Risikozuschlag 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

BE + Planung 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

GESAMT (br.) 22 Mio.ú16 Mio.ú30 Mio.ú23 Mio.ú28 Mio.ú21 Mio.ú61 Mio.ú

38 Mio.ú 53 Mio.ú 49 Mio.ú61 Mio.ú

Sonstiges Grunderwerb

Hochwasser-

Abfluss

Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb

OLA-Umbau

Grunderwerb

(dauerhaft)

OLA-Umbau
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Verkehrsanalyse 2023

Verkehrszählung DTV(W3) ï04.07.2023

Tagespegel B30 (Q1)
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Verkehrsprognose 2030

Prognosefaktoren aus der Verflechtungsprognose 2030

Analyse-

Nullfall 2023

Prognose-

Bezugsfall 

2030

Prognosefaktoren aus der 

Verflechtungsprognose 

2030
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Wirkungsanalyse ïPlanfall 1

Maßgebende Verdrängung auf 

Appendorf und Degernau (L 284)

Schweinhausen (K 7563) 

Hochdorf (K 7562)

Knotenpunkte im direkt angrenzenden Straßennetz 

überlastet
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Wirkungsanalyse ïPlanfall 1

Sperrung B 30 

Umleitungsstrecke über

Appendorf (L 284)

Schweinhausen (K 7563) 

Hochdorf (K 7562)

Maßgebende Knotenpunkte im Verlauf 

der Umleitungsstrecke müssen 

baulich angepasst 

signalisiert werden

Knotenpunkt L 284 / K 7563 überlastet 

(QSV = E)

Allgemein hohe Rückstaulängen zu den 

beruflichen Spitzenstunden
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Wirkungsanalyse ïPlanfall 2-V4

Maßgebende Verdrängung auf 

Appendorf, Degernau und Ingoldingen (L 284)

Schweinhausen (K 7563) 

Hochdorf (K 7562)

Weiträumigere Verlagerungen

Reute (L 283)

Ummendorf (L 307)

Knotenpunkte im direkt angrenzenden Straßennetz überlastet
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Wirkungsanalyse ïPlanfall 2-V4

Sperrung B 30 

Umleitungsstrecke Nord Ą Süd:

Appendorf, Degernau und Ingoldingen (L 284)

Umleitungsstrecke Süd Ą Nord:

Hochdorf (K 7562) und Schweinhausen (K 7563)

Maßgebende Knotenpunkte im Verlauf der 

Umleitungsstrecke müssen 

baulich angepasst 

signalisiert werden

Sperrung einzelner Strecken für den 

Durchgangsverkehr

Knotenpunkt L 284 / K 7563 überlastet (QSV = E)
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Zusammenfassung

PPF 1: Maßgebende Verdrängung mit sehr hohen Belastungen in den unmittelbaren Ortsdurchfahrten 

Appendorf (L 284), Degernau (L 284), Schweinhausen (K 7563) und Hochdorf (K 7562)

PPF 2-V4: Einbahnsystem zur Entlastung der unmittelbaren Ortsdurchfahrten ĄWeiträumigere 

Verlagerungen auf Reute (L 283) und Ummendorf (L 307)

Umbau und Signalisierung der Knotenpunkte notwendig

Zu den beruflichen Spitzenstunden sind Rückstaulängen zu erwarten

Weitere verkehrstechnische Untersuchungen und Detailplanungen notwendig
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