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Qualitätsstandards für RSV BW 2022

• Länge der Gesamtstrecke: mind. 5,0 km 

• interkommunale Verbindung zwischen Quellen und Zielen des 
Alltagsradverkehrs 

• bedeutende Verbindung für den Alltagsradverkehr (DTVw ≥ 2.000 
Radfahrten/ 24h auf dem überwiegenden Teil der Gesamtstrecke 
nach Ausbau der Gesamtrelation als Radschnellverbindung) 

• Verkürzung der durchschnittlichen Fahrzeiten im Radverkehr, 
insbesondere durch Verringerung der Verlustzeiten an 
Knotenpunkten 

Zielsetzung und Definition Radschnellverbindungen
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Qualitätsstandards für RSV BW 2022

• Sichere Befahrbarkeit (30 km/h bei freier Trassierung); durchschnittlich 20 bis 25 km/h

• Sichere und komfortable Knotenpunkte 

• Mittlere Zeitverluste pro KM nicht größer als 15 Sekunden (außerorts)/30 Sekunden 
(innerorts) 

• Ausreichende Breiten, die das Nebeneinanderfahren und Überholen sowie das 
störungsfreie Begegnen jeweils zwei nebeneinander fahrender Radfahrerinnen und 
Radfahrer ermöglichen. 

• Direkte, umwegfreie Linienführung mit Bevorrechtigung des Radverkehrs 

• Trennung des Radverkehrs von anderen regelmäßig zu erwartenden Verkehrsarten 

• Hohe Belagsqualität 

• Freihalten von Einbauten 

• Steigungen max. 6 %, wenn frei trassierbar, verlorene Steigungen möglichst vermeiden 

• Städtebauliche Integration und landschaftliche Einbindung 

• Ausreichend große Radien 

Anforderungen Radschnellverbindungen
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• März 2018: Abschluss der Potentialanalyse für Radschnellverbindungen des 
Landes BW; Einstufung RS 11 in den vordringlichen Bedarf

• August 2019: Abschluss Machbarkeitsstudie (MBS) des Landkreises Tübingen

• Februar 2020: Beginn der Vorplanung auf Basis der MBS inklusive 
ergebnisoffener Prüfung unterschiedlicher Varianten unter Berücksichtigung 
umweltplanerischer Belange. 

• Juli 2020: Förderzusage des BMVI (Bund 75 %, Land 25 % der Kosten)

• Herbst 2020: Abschluss Planungsraumanalyse und Vergabe der technischen 
Planung

• Anfang 2021: Durchführung des schriftlichen Scoping-Verfahrens nach 
Umweltverwaltungsgesetz – UVwG – (07.01.2021 bis 05.03.2021)

• Bis Oktober 2022: Variantenuntersuchung/Variantenfindung (technische 
Untersuchung der einzelnen Varianten, Kartierungen Flora/Fauna, straßen- und 
umweltplanerische Abwägung)

• Oktober 2022: Abgabe der Voruntersuchung an das Ministerium für Verkehr

• Dezember 2022: Zustimmung zur Vorzugsvariante durch das Ministerium für 
Verkehr

• Bis 31. Januar 2023: Beteiligungsscoping

Chronologie
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Planungsprozess einer Landesstraße
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derzeitige 
Planungsstufe

Erlangung des 
Baurechts

abgeschlossen 
Dezember 2022
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Variantenuntersuchung
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• Breite 4 m (reduziert 3 m), landwirtschaftlicher Verkehr frei

• Beleuchtung an kritischen Bereichen

• Baulastträger innerhalb der OD-Grenzen sind die jeweiligen Städte
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Straße Umwelt

Variante 1 höchstes Beeinträchtigungspotential der 
Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-
Gebietes, artenschutzrechtliche 
Problematiken, Wasserschutzgebiet Zone 1 
betroffen

Variante 2 Anschluss Festplatz Tübingen ungünstiger als 
Anschluss Derendingen

Variante 2a Unterführung Landgraben technisch schlechter als 
Überführung B 28 und Bahn

Variante 2b Vorzugsvariante

Variante 3 Qualitätsstandards können nicht eingehalten werden

Variante 4 Qualitätsstandards können nicht eingehalten werden

Variante 5a Knoten Weilheim Engstelle (Qualitätsstandards 
können nicht eingehalten werden)

Variante 5b Erhöhtes artenschutzrechtliches 
Konfliktpotential sowie größere 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden 
und Wasser

Variante 5c Unterführung Kilchberg Konfliktstelle, teilweise keine 
ausreichenden Platzverhältnisse zwischen Bebauung 
(Real-Markt) und Bahnlinie

Hauptausschlussgründe je Variante



Vorzugsvariante 2b
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• AS Rottenburg a.N. an Rolu-Siedlung (Siebenlindenstraße)

• AS Tübingen bei Derendingen

• Verlauf entlang B 28, Querung B 28 und Bahnlinie nach dem 
Bahnbetriebswerk in Tübingen

• Begleitender Fußgängerweg zwischen Neckarbrücke und Rolu-Siedlung
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Bereich Kiebingen
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• Einstieg in die Entwurfsplanung mit der 
Vorzugsvariante 2b

• Detaillierte technische Planung der Vorzugsvariante

• Geologische Untersuchungen

• Entwässerungsplanung

• Landschaftspflegerischer Begleitplan sowie 
Artenschutzfachbeitrag und FFH-
Verträglichkeitsprüfung

Weiteres Vorgehen
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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