
 

 

 

 

ANLAGE 1 

 

Bewertungsraster 

  





Landkreis Tübingen Bewertungsraster für den Vergleich der Trassenvarianten Machbarkeitsstudien für 
Radschnellverbindungen im Raum Tübingen

Kriterium Erläuterung Datengrundlagen ggf. Radius

Länge mit Aus- oder 
Neubaumaßnahmen

Der Handlungsaufwand an Strecken ist dann am höchsten, wenn Wege verbreitert 
oder neu angelegt werden. Bewertet wird die Streckenlänge innerhalb des 
Abschnitts mit Neu- oder Ausbaumaßnahmen.

Erstabschätzung vor Ort, Luftbildanalyse

Anzahl neuer 
Ingenieurbauwerke

Der Handlungsaufwand an Knotenpunkten ist dann am höchsten, wenn neue 
Ingenieurbauwerke erforderlich sind. An dieser Stelle wird die Anzahl neuer 
Ingenieurbauwerke pro Abschnitt bewertet.

Erstabschätzung vor Ort, Luftbildanalyse

Schutzgebiete im 
Einzugsgebiet

In der Bewertung berücksichtigt werden: gesetzlich geschützte Biotope, FFH-
Gebiete (Natura 2000), Vogelschutzgebiete (SPA / Natura 2000), 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Lebensraumtypen (u.a. FFH-
Mähwiesen), Waldschutzgebiet, Quellenschutzgebiete, Naturdenkmäler (FND, 
END), Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, (Gewässerrandstreifen,) 
Projektgebiete des Artenschutzes für besonders störungsempflindliche Arten + 
Eingang und Email vom: 09.05.18

Lage der Schutzgebiete im Einzugsbereich (GIS), ggf. 
Stellungnahmen der Akteure

500 m 

ggf. weitere Restriktionen abgeschätzt durch die Akteure

* Eine Bündelung der RSV mit dem touristischen bzw. Freizeitradverkehr wird nur 
unter der Voraussetzung, dass die Qualitätsstandards umsetzbar sind, empfohlen. 
Ggf. ist eine getrennte Führung zu prüfen.

** Daten teilweise unvollständig; für Betriebe mit fehlender Anzahl der Beschäftigten 
(ausschließlich Kleinbetriebe) wurde pauschal 1 Beschäftiger angenommen.

 

Handlungsaufwand / 
Umsetzung

Weitere Hemmnisse

Bearbeitet :  Do     Datum :  2018-05-28
Projekt-Nr.: 5465
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ANLAGE 2 

 

Variantenvergleich 

  



Landkreis Tübingen Variantenvergleich Tübingen - Rottenburg a.N. Machbarkeitsstudien für 
Radschnellverbindungen im Raum Tübingen

Bedeutung Kriterium

Wert Bewertung

Abschnittslänge [m] 690

Umwegfaktor 1,03

Wohnbaufläche in [ha] 60

Anzahl der Arbeitsplätze 3.760

Anzahl der Studierenden 

Azahl der Schulplätze 2.540

Anzahl der Anschlusspunkte 
(Erschließungswirkung)

1

Anzahl der Bahnhöfe/ Haltepunkte
(Verknüpfung SPNV)

1

Touristischer und Freizeitradverkehr 
(Länge in [m] ) 0

Topographie [m] 6

Weitere befürwortende Faktoren

Anteil Länge Qualitätsstandard RSV [%] 100

Anzahl Knotenpunkte mit Zeitverlust 0

Länge mit Aus- oder Neubaumaßnahmen 
[m]

690

Anzahl neuer Ingenieurbauwerke 0

Schutzgebiete im Einzugsgebiet [ha] 20

Weitere Hemmnisse

Potenzial / Attraktivität

Qualität / 
Standardeinhaltung

Handlungsaufwand / 
Umsetzung

Variante A 

Die Neubaumaßnahme im 
gesamten Abschnitt entspricht 
der Planung der Stadt 
Tübingen ("Blaues Band", 
Varinate 4)

Bearbeitet :  Do     Datum :  2018-07-24
Projekt-Nr.: 5465



Landkreis Tübingen Variantenvergleich Tübingen - Rottenburg a.N. Machbarkeitsstudien für 
Radschnellverbindungen im Raum Tübingen

Bedeutung Kriterium

Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung

Abschnittslänge [m] 2.840 1.860 1.990 2.180

Umwegfaktor 1,14 o 0,74 + 0,80 + 0,87 +

Wohnbaufläche in [ha] 80 + 60 + 70 + 70 +

Anzahl der Arbeitsplätze 1.720 + 2.260 + 2.260 + 2.980 +

Anzahl der Studierenden 

Azahl der Schulplätze 2.540 + 2.540 + 2.540 + 2.540 +

Anzahl der Anschlusspunkte 
(Erschließungswirkung)

2 + 1 o 0 - 0 -

Anzahl der Bahnhöfe/ Haltepunkte
(Verknüpfung SPNV)

1 + 1 + 1 + 1 +

Touristischer und Freizeitradverkehr 
(Länge in [m] )

0 o 0 o 0 o 0 o

Topographie [m] 30 + 5 + 5 + 5 +

Weitere befürwortende Faktoren

Anteil Länge Qualitätsstandard RSV [%] 85 + 100 + 100 + 100 +

Anzahl Knotenpunkte mit Zeitverlust 1 + 4 - 5 - 0 +
30%

Länge mit Aus- oder Neubaumaßnahmen 
[m]

840 + 1710 - 1840 - 1450 +
92%

Anzahl neuer Ingenieurbauwerke 0 + 0 + 0 + 1 o
92%

Schutzgebiete im Einzugsgebiet [ha] 120 - 20 + 20 + 20 +
67%

Weitere Hemmnisse

6 + 9 +GESAMTBEWERTUNG 9 +7+

Variante B 2 Variante B 3 Variante B 4

Potenzial / Attraktivität

Qualität / 
Standardeinhaltung

Handlungsaufwand / 
Umsetzung

Variante B 1

Rappenberghalde, Hirschauer 
Straße: Einrichtung einer 
Fahrradstraße zu prüfen: 
Parken, Campingplatz

Anbindung an das Quartier 
"Saiben" (städtebauliche 
Einbindung)

Bearbeitet :  Do     Datum :  2018-07-24
Projekt-Nr.: 5465



Landkreis Tübingen Variantenvergleich Tübingen - Rottenburg a.N. Machbarkeitsstudien für 
Radschnellverbindungen im Raum Tübingen

Bedeutung Kriterium

Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung

Abschnittslänge [m] 5.720 5.080 5.100 5.410 6.270 6.530

Umwegfaktor 1,08 o 0,96 + 0,96 + 0,90 + 1,16 o 1,09 o

Wohnbaufläche in [ha] 30 - 20 - 0 - 90 o 160 + 160 +

Anzahl der Arbeitsplätze 610 o 600 o 450 o 2.220 + 2.270 + 2.270 +

Anzahl der Studierenden 

Azahl der Schulplätze 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Anzahl der Anschlusspunkte 
(Erschließungswirkung)

5 + 4 + 3 o 0 - 0 - 0 -

Anzahl der Bahnhöfe/ Haltepunkte
(Verknüpfung SPNV)

0 - 0 - 0 - 1 + 1 + 1 +

Touristischer und Freizeitradverkehr 
(Länge in [m] )

1.780 + 2180 + 760 + 0 o 0 o 0 o

Topographie [m] 40 + 30 + 30 + 30 + 40 + 40 +

Weitere befürwortende Faktoren

Anteil Länge Qualitätsstandard RSV [%] 100 + 100 + 100 + 100 + 66 o 83 +

Anzahl Knotenpunkte mit Zeitverlust 0 + 0 + 0 + 0 + 3 o 1 o

Länge mit Aus- oder Neubaumaßnahmen 
[m]

3800 o 3690 o 5100 - 5410 - 3130 + 3580 +

Anzahl neuer Ingenieurbauwerke 1 o 0 + 1 o 1 o 0 + 0 +

Schutzgebiete im Einzugsgebiet [ha] 390 - 360 - 420 - 170 o 40 + 40 +

Weitere Hemmnisse

73% 100% 100% 50% 55%

Variante C 5 Variante C 6Variante C 4

Potenzial / Attraktivität

Qualität / 
Standardeinhaltung

Gewerbegebiet Hirschau 
(Schwerverkehr)

Neubau zwischen Neckar und 
Baggersee vermutlich kaum 
zu realisieren.

Handlungsaufwand / 
Umsetzung

Variante C 1 Variante C 2 Variante C 3

Zur Realisierung einer RSV 
wird ein neues 
Planfeststelllungsverfahren 
erforderlich.

GESAMTBEWERTUNG 1 o 3 o +6+5o3o0

Bearbeitet :  Do     Datum :  2018-07-26
Projekt-Nr.: 5465



Landkreis Tübingen Variantenvergleich Tübingen - Rottenburg a.N. Machbarkeitsstudien für 
Radschnellverbindungen im Raum Tübingen

Bedeutung Kriterium

Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung

Abschnittslänge [m] 730 3750 960 2980 2600 1340

Umwegfaktor* 1,0 o 1,0 o 1,0 o 1,0 o 1,0 o 1,0 o

Wohnbaufläche in [ha] 10 o 90 + 30 o 90 + 80 + 50 +

Anzahl der Arbeitsplätze 170 o 1.230 + 220 o 1.230 + 1.220 + 230 o

Anzahl der Studierenden 

Azahl der Schulplätze 0 - 220 + 0 - 220 + 220 + 0 -

Anzahl der Anschlusspunkte 
(Erschließungswirkung)

2 + 1 o 1 o 0 - 0 - 1 +

Anzahl der Bahnhöfe/ Haltepunkte
(Verknüpfung SPNV)

0 - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +

Touristischer und Freizeitradverkehr 
(Länge in [m] )

730 + 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o

Topographie [m] < 5 + 10 + < 5 + 20 + 20 + < 5 +

Weitere befürwortende Faktoren

Anteil Länge Qualitätsstandard RSV [%] 100 + 94 + 100 + 92 + 91 + 100 +

Anzahl Knotenpunkte mit Zeitverlust 0 + 2 - 0 + 2 - 2 - 1 o

Länge mit Aus- oder Neubaumaßnahmen 
[m]

730 - 2950 o 960 - 2180 o 2180 - 960 o

Anzahl neuer Ingenieurbauwerke 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +

Schutzgebiete im Einzugsgebiet [ha] 90 o 160 - 60 o 100 o 90 o 60 o

Weitere Hemmnisse

o

Variante D 6

5 +

Variante D 1 Variante D 2 Variante D 3 Variante D 5

4 o

* Da sich die Start- und Zielpunkte bei den Abschnitten D stark unterscheiden 
und die Strecken bei jeder Variante die direkteste Verbindung zwischen dem 
jeweiligen Start- und Zielpunkt darstellt, wurde für alle Umwegfaktoren der Wert 
1,0 angesetzt. 

Potenzial / Attraktivität

Qualität / 
Standardeinhaltung

Variante D 4

5 +

Handlungsaufwand / 
Umsetzung

GESAMTBEWERTUNG 3 o 5 + 3

Bearbeitet :  Do     Datum :  2018-07-26
Projekt-Nr.: 5465



 

 

 

 

ANLAGE 3  

 

Steckbrief der Vorzugstrasse  

  



Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Abschnitte für die Gesamtstrecke

Zusätzlicher Hinweis / Bemerkung

Vorzugstrasse

Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N.

Der Verlauf der Vorzugstrasse basiert auf einer Bewertung potenzialrelevanter und -hemmender 
Faktoren. In Abstimmung mit den betroffenen Akteuren und dem Ersten Landesbeamten des 
Landkreises Tübingen erfolgte die Prüfung, Abstimmung und Festlegung der Vorzugstrasse. Zur 
Umsetzung der RSV ist ein separates Planfeststellungsverfahren im Zuge des Neubaus der B 28 
notwendig. 

 L:\5465_Tübingen\Excel\Steckbrief\TUE_ROT\Steckbrief_TUE_ROT.xlsm



Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Abschnitte für die Gesamtstrecke Vorzugstrasse

Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N.

 L:\5465_Tübingen\Excel\Steckbrief\TUE_ROT\Steckbrief_TUE_ROT.xlsm



Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für die Gesamtstrecke Vorzugstrasse

Gesamtlänge 12,1 km
�«���G�D�Y�R�Q���D�Q���+�D�X�S�W�Y�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 6,0 km 50 %

�«���G�D�Y�R�Q���D�X�I���1�H�E�H�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 1,8 km 15 %

�«���G�D�Y�R�Q���V�H�O�E�V�W�l�Q�G�L�J���J�H�I�•�K�U�W 4,3 km 36 %

Knotenpunkte
Anzahl plangleicher Knotenpunkte 23 Stk.

Anzahl planfreier Knotenpunkte 7 Stk.

Qualitätsstandard im Längsverkehr
Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung" 11,6 km 96 %

Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung reduziert" 0,5 km 4 %

Streckenlänge Qualitätsstufe "ZielNETZ" 0,0 km 0 %

Streckenlänge ohne Umsetzbarkeit der Standards 0,0 km 0 %

Qualitätsstandard im Querverkehr
Zeitverlust durch Warten und Anhalten 0 Sek. pro Knoten 23 Knotenpunkte

Zeitverlust durch Warten und Anhalten < 20 Sek. pro Knoten 1 Knotenpunkte

Zeitverlust durch Warten und Anhalten �H 20 Sek. pro Knoten 6 Knotenpunkte

Zeitverluste in Folge von Knotenpunkten pro Kilometer 12 Sek. 

Fahrzeit 36 Min.

Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit 20 km/h

Handlungsbedarf an Strecken  und Knoten
Neubau an Strecken 2,1 km

Ausbau an Strecken 8,4 km

Einrichtung von Fahrradstraßen 1,0 km

Markierung von Radfahr- oder Schutzstreifen 0,5 km

Sonstiger Handlungsbedarf an Strecken 0,1 km

Neubau von Sonderbauwerken 6 Stück

Instandsetzung oder Sanierung von Sonderbauwerken 1 Stück

Weitere Knotenpunkte mit Handlungsbedarf 23 Stück

Kosten (*)

Streckenabschnitte 5.331.000 �¼

Planfreie Knotenpunkte (Sonderbauwerke) 11.000.000 �¼

Plangleiche Knotenpunkte 512.000 �¼

Pauschale Kosten für Grunderwerb 371.000 �¼

Pauschale Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 21.000 �¼

Gesamtkosten (netto) 17.235.000 �¼
Planungskostenaufschlag 2.585.000 �¼
Gesamtkosten (inkl. der Kosten für Grunderwerb und Ausgleich, 
Planungskostenaufschlag, MwSt.) 23.586.000 �¼

Kosten pro Kilometer  (inkl. der Kosten für Grunderwerb und 
Ausgleich, Planungskostenaufschlag, MwSt.) 1.949.000 �¼

*  Werte gerundet      
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Maßnahmenabschnitte im Abschnitt A

Karte Abschnitt B

 L:\5465_Tübingen\Excel\Steckbrief\TUE_ROT\Steckbrief_TUE_ROT.xlsm



Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Abschnitt A Vorzugstrasse

Gesamtlänge des Abschnitts 7,4 km
�«���G�D�Y�R�Q���D�Q���+�D�X�S�W�Y�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 4,9 km 66 %

�«���G�D�Y�R�Q���D�X�I���1�H�E�H�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 1,1 km 15 %

�«���G�D�Y�R�Q���V�H�O�E�V�W�l�Q�G�L�J���J�H�I�•�K�U�W 1,4 km 19 %

Qualitätsstandards im Abschnitt
Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung" 7,4 km 100 %

Handlungsbedarf an Strecken und Knoten im Abschnitt
Neubau an Strecken 1,2 km

Ausbau an Strecken 5,9 km

Einrichtung von Fahrradstraßen 0,2 km

Markierung von Radfahr- oder Schutzstreifen 0,0 km

Sonstiger Handlungsbedarf an Strecken 0,1 km

Neubau von Sonderbauwerken 5 Stück

Instandsetzung oder Sanierung von Sonderbauwerken 0 Stück

Weitere Knotenpunkte mit Handlungsbedarf 15 Stück

Kosten des Abschnitts
Streckenabschnitte 3.367.000 �¼

Planfreie Knotenpunkte (Sonderbauwerke) 7.500.000 �¼

Plangleiche Knotenpunkte 259.000 �¼

Pauschale Kosten für Grunderwerb 246.000 �¼
Pauschale Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 4.000 �¼

Gesamtkosten (netto) 11.376.000 �¼

Planungskostenaufschlag 1.706.000 �¼

Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 15.568.000 �¼

Nutzungskonflikte

Konflikte mit fließendem Kfz-Verkehr

Konflikte mit Fußverkehr
Zur Vermeidung von Konflikten zwischen Fuß- und 
Radverkehren wird entlang der straßenbegleitendenen und 
selbstständigen Wege eine Trennung empfohlen.

Konflikte mit Naturschutz und
Landschaft / Versiegelung

Flächenversiegelung durch den Neubau einer selbstständigen 
RSV (Landratsamt bis Saibenstraße) sowie zusätzliche 
Versiegelung durch die Verbreiterung des geplanten 
straßenbegleitenden Weges im Zuge des Neubaus der B 28.

Konflikte mit der Landwirtschaft
Teilweise gemeinsame Nutzung der Verbindung mit 
landwirtschaftlichem Verkehr.

Konflikte mit ruhendem Kfz-Verkehr
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A1

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Europaplatz / Europastraße
von Poststraße
bis Derendinger Allee

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,69 km 456.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

5.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungNeubau eines Weges nach Qualitätsstandard 
RSV im Zweirichtungsverkehr

Hauptverkehrsstraße Schutzstreifen in Hin- und 
Rückrichtung

innerorts

Karte Foto

(1) Markierungstechnische Maßnahme am Knoten

Die Maßnahme entspricht der Planung der Stadt Tübingen zur Führung des Radverkehrs am Europaplatz 
�E�]�Z�����G�H�U���(�X�U�R�S�D�V�W�U�D�‰�H�����Ä�%�O�D�X�H�V���%�D�Q�G�³�������$�X�I���*�U�X�Q�G���G�H�U���%�H�Y�R�U�U�H�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�V���%�X�V�Y�H�U�N�H�K�U�V���D�P���=�2�%���V�R�Z�L�H��
starken Verflechtungen mit dem Fußverkehr kann im Bereich des Europlatzes sowie der zukünftigen 
Radstation keine Bevorrechtigung des Radverkehrs hergestellt werden. Die Führung des Radverkehrs ist 
markierungstechnisch sowie ggf. baulich zu sichern bzw. zu verdeutlichen.

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A2

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Über Bahngleise
von Europastraße
bis Wilhelm-Keil-Straße

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,11 km 0 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

0 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungSonstige Maßnahme

Hauptverkehrsstraße kein Weg vorhanden innerorts

Karte Kein Foto vorhanden

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bau einer Überführung (bereits in Planung)

�'�L�H���3�O�D�Q�X�Q�J���X�Q�G���5�H�D�O�L�V�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���5�D�G�E�U�•�F�N�H���L�V�W���7�H�L�O���G�H�V���J�H�I�|�U�G�H�U�W�H�Q���$�Q�W�U�D�J�H�V���Ä�5�D�G�D�F�K�V�H���7�•�E�L�Q�J�H�Q�³���D�P��
�%�X�Q�G�H�V�Z�H�W�W�E�H�Z�H�U�E���Ä�.�O�L�P�D�V�F�K�X�W�]���G�X�U�F�K���5�D�G�Y�H�U�N�H�K�U�³��
Dementsprechend entstehen keine Kosten für die Planung und Umsetzung der RSV. Aktuell wird geprüft, 
ob die getrennte Führung des Rad- und Fußverkehrs möglich ist.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A3

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Wilhelm-Keil-Straße
von Radbrücke Europastraße / Wilhelm-Keil-Straße
bis Mühlbachäckerstraße

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,23 km 15.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungEinrichtung Fahrradstraße

Nebenstraße Führung auf der Fahrbahn innerorts

Karte Kein Foto vorhanden

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

Die genaue Lage der Brückenrampe (vgl. Abschnitt A2) ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie
noch  nicht abschließend geklärt. Dementsprechend können Änderungen im Verlauf der
Radverkehrsführung auftreten. 

 L:\5465_Tübingen\Excel\Steckbrief\TUE_ROT\Steckbrief_TUE_ROT.xlsm



Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A4

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Wilhelm-Keil-Straße
von Mühlbachäckerstraße
bis Landratsamt


Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,45 km 180.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

60.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungAusbau eines vorhandenen Weges nach 
jeweiligem Qualitätsstandard

Nebenstraße Führung auf der Fahrbahn innerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bau einer Querungshilfe gemäß der Musterlösung
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A5

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Neue Verbindung
von Landratsamt
bis Saibenstraße

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,44 km 292.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 58.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼
2.000.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungNeubau eines Weges nach Qualitätsstandard 
RSV im Zweirichtungsverkehr

Nebenstraße kein Weg vorhanden außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(2) Bau einer Unterführung (mittlerer Aufwand)

Im weiteren Planungsprozess sind der Planfeststellungsbeschluss für die Fahrzeug-Instandhaltungs-, 
Behandlungs- und Abstellanlage, die Bewerbung der Stadt Tübingen für die Landesgartenschau  2032/33 
sowie die Planungen im Entwicklungsgebiet Saiben der Stadt Tübingen zu berücksichtigen.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A6

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Landwirtschaftlicher Weg
von Saibenstraße
bis Weilheim, L 370

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

1,41 km 424.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 187.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼
2.000 �¼
2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungAusbau eines vorhandenen Weges nach 
jeweiligem Qualitätsstandard

selbstständig Land- oder Forstwirtschaftlicher Weg außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(3) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durch Neu- und Ausbau. Gemeinsame Nutzung der Wege 
mit landwirtschaftlichem Verkehr. Ausbau des landwirtschaftlichen Weges auf 6,50 m (4,00 m für Rad- 
und landwirtschaftliche Verkehre, 2,50 m für Fußverkehr, mindestens jedoch auf 5,00 Meter).
In weiteren Planungen ist das Entwicklungsgebiet Saiben der Stadt Tübingen zu berücksichtigen.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A7

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Neubau B 28
von Weilheim, L 370
bis Gemarkungsgrenze Stadt Tübingen

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

4,07 km 1.220.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 537.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000.000 �¼
2.000.000 �¼

(3) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung 2.000 �¼
2.000 �¼
2.000 �¼
2.000 �¼
2.000 �¼

(8) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung 2.000 �¼
2.000 �¼

(10) Bau einer Überführung (mittlerer Aufwand) 1.500.000 �¼
(11) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung 2.000 �¼
(12) Bau einer neuen LSA zur Querung des Fuß-/ Radverkehrs (mittlerer Aufwand) 170.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bau einer Unterführung (mittlerer Aufwand)
(2) Bau einer Unterführung (mittlerer Aufwand)

(4) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

Hauptverkehrsstraße kein Weg vorhanden außerorts

Karte Kein Foto vorhanden

RadschnellverbindungAusbau eines vorhandenen Weges nach 
jeweiligem Qualitätsstandard

(5) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(6) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(7) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

(9) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

 Die bereits in der Umsetzung befindliche Planung des Regierungspräsidiums Tübingen zum Neubau der B 28 
enthält einen straßenbegleitenden Weg von 3,00 m Breite. Die Maßnahmenkonzeption geht zunächst von einem 
Ausbau auf den RSV-Standard aus. Dazu ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich und die Konzeption im 
Detail zu überprüfen.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Maßnahmenabschnitte im Abschnitt B

Karte Abschnitt B
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Abschnitt B Vorzugstrasse

Gesamtlänge des Abschnitts 4,7 km
�«���G�D�Y�R�Q���D�Q���+�D�X�S�W�Y�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 1,1 km 23 %

�«���G�D�Y�R�Q���D�X�I���1�H�E�H�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 0,7 km 15 %

�«���G�D�Y�R�Q���V�H�O�E�V�W�l�Q�G�L�J���J�H�I�•�K�U�W 2,9 km 62 %

Qualitätsstandards im Abschnitt
Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung" 4,2 km 89 %

Handlungsbedarf an Strecken und Knoten im Abschnitt
Neubau an Strecken 1,0 km

Ausbau an Strecken 2,5 km

Einrichtung von Fahrradstraßen 0,7 km

Markierung von Radfahr- oder Schutzstreifen 0,5 km

Sonstiger Handlungsbedarf an Strecken 0,0 km

Neubau von Sonderbauwerken 1 Stück

Instandsetzung oder Sanierung von Sonderbauwerken 1 Stück

Weitere Knotenpunkte mit Handlungsbedarf 8 Stück

Kosten des Abschnitts
Streckenabschnitte 1.964.000 �¼

Planfreie Knotenpunkte (Sonderbauwerke) 3.500.000 �¼

Plangleiche Knotenpunkte 253.000 �¼

Pauschale Kosten für Grunderwerb 125.000 �¼
Pauschale Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 17.000 �¼

Gesamtkosten (netto) 5.859.000 �¼

Planungskostenaufschlag 879.000 �¼

Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 8.018.000 �¼

Nutzungskonflikte

Konflikte mit fließendem Kfz-Verkehr
Neuordnung der Fahrbahnaufteilung entlang der Kiebinger 
Straße zur Markierung von Schutzstreifen. 

Konflikte mit Fußverkehr
Zur Vermeidung von Konflikten zwischen Fuß- und 
Radverkehren wird entlang der straßenbegleitendenen und 
selbstständigen Wege eine Trennung empfohlen.

Konflikte mit Naturschutz und
Landschaft / Versiegelung

Flächenversiegelung durch den Neubau einer selbstständigen 
RSV (Neubau B 28 bis Arthur-Jungshans-Str.) sowie zusätzliche 
Versiegelung durch die Verbreiterung des geplanten 
straßenbegleitenden Weges im Zuge des Neubaus der B 28.

Konflikte mit der Landwirtschaft

Konflikte mit ruhendem Kfz-Verkehr
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt B1

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Rottenburg, Neubau B 28
von Gemarkungsgrenze
bis AS Kiebingen, Arthur-Junghans-Straße

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,55 km 365.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 72.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼
2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungNeubau eines Weges nach Qualitätsstandard 
RSV im Zweirichtungsverkehr

Hauptverkehrsstraße kein Weg vorhanden außerorts

Karte Kein Foto vorhanden

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

In der bereits in der Umsetzung befindlichen Planung des Regierungspräsidiums Tübingen zum Neubau 
der B 28 ist kein straßenbegleitenden Weg enthalten. Ein Neubau und der Verlauf der RSV sind im Detail 
zu prüfen und abzustimmen.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt B2

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Rottenburg, Neubau B 28
von AS Kiebingen, Arthur-Junghans-Straße
bis Arthur-Junghans-Straße

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,42 km 278.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 55.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

3.000.000 �¼
60.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungNeubau eines Weges nach Qualitätsstandard 
RSV im Zweirichtungsverkehr

selbstständig kein Weg vorhanden außerorts

Karte Kein Foto vorhanden

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bau einer Überführung (hoher Aufwand)
(2) Bau einer Querungshilfe gemäß der Musterlösung

In der bereits in der Umsetzung befindlichen Planung des Regierungspräsidiums Tübingen zum Neubau 
der B 28 ist kein straßenbegleitenden Weg enthalten. Ein Neubau und der Verlauf der RSV sind im Detail 
zu prüfen und abzustimmen.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt B3

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße
von Neubau B 28

bis Neckarstraße


Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,34 km 22.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 38.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

60.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

innerorts

Karte Kein Foto vorhanden

Rottenburg, Arthur-Junghans-Straße


RadschnellverbindungEinrichtung Fahrradstraße

Nebenstraße Führung auf der Fahrbahn

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bau einer Querungshilfe gemäß der Musterlösung
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt B4

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Rottenburg, Neckarstraße
von Arthur-Junghans-Straße
bis Kiebinger Straße (L 370)

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,38 km 25.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungEinrichtung Fahrradstraße

Nebenstraße Führung auf der Fahrbahn innerorts

Karte Kein Foto vorhanden

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

Die Einrichtung einer Fahrradstraße im Zuge der Neckarstraße ist zu prüfen. Alternativ zu einer Führung 
der RSV über Kiebingen und anschließend entlang der L 385 i.R. Rottenburg a.N. ist auch eine Führung 
i.R. Norden zum Ortseingang Rottenburg a.N. (Grasiger Weg) möglich.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt B5

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Rottenburg, Kiebinger Straße (L 370)
von Neckarstraße
bis Wirtschaftsweg

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,52 km 21.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

60.000 �¼
60.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

Radschnellverbindung 
reduziert

Markierung Schutzstreifen (beidseitig, inkl. 
Neuordnung Straßenraum)

Hauptverkehrsstraße Führung auf der Fahrbahn innerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bau einer Querungshilfe gemäß der Musterlösung
(2) Bau einer Querungshilfe gemäß der Musterlösung

�'�L�H���6�F�K�X�W�]�V�W�U�H�L�I�H�Q���V�L�Q�G���P�L�W���H�L�Q�H�U���%�U�H�L�W�H���Y�R�Q���•�������������0�H�W�H�U�Q���]�X���P�D�U�N�L�H�U�H�Q��
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt B6

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Rottenburg, Entlang L 370 und L 385
von Wirtschaftsweg
bis Unterführung Schadenweilerstraße

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

2,52 km 756.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 332.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼
7.000 �¼

500.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungAusbau eines vorhandenen Weges nach 
jeweiligem Qualitätsstandard

selbstständig Land- oder Forstwirtschaftlicher Weg außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

(3) Umbau einer Unterführung

(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Fahrbahnanhebung und 
Furtmarkierung mit Einfärbung

Ausbau des landwirtschaftlichen Weges auf  6,50 Meter (4,00 m für Rad- und Landwirtschaftsverkehre, 
2,50 m für Fußverkehre).
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Pauschale Kostenansätze  

 

  



Landkreis Tübingen Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen

Maßnahme ggf. Erläuterung

Bau

Neubau eines Weges nach Qualitätsstandard RSV (6,00 
/ 6,50 Meter im Zweirichtungsverkehr)

Rodungsarbeiten, Gestaltungselemente, Planum, Tragschicht, Deckschicht, Markierungen, Beschilderung, 
Wegweisung (ohne Beleuchtung, Grunderwerb, Zaun, Lärmschutz etc.)

���������������¼je m

Neubau eines Weges nach Qualitätsstandard RSV 
reduziert (5,00 / 5,50 Meter im Zweirichtungsverkehr)

Rodungsarbeiten, Gestaltungselemente, Planum, Tragschicht, Deckschicht, Markierungen, Beschilderung, 
Wegweisung (ohne Beleuchtung, Grunderwerb, Zaun, Lärmschutz etc.)

���������������¼je m

Ausbau eines vorhandenen Weges nach jeweiligem 
Qualitätsstandard

���������������¼je m²

Ausbau im bestehenden Straßenraum ���������������¼je m²

Einrichtung Fahrradstraße kleinere Umbaumaßnahmen �������������¼je m

Anlage Grünstreifen 1,50m, beidseitige Einfassung Flachbord oder Stahlband D: 5mm, Boden, Planum, Raseneinsaat ���������������¼je m

Markierung

Markierung Radfahrstreifen (einseitig, inkl. Neuordnung Straßenraum) �������������¼je m

Markierung Radfahrstreifen (beidseitig, inkl. Neuordnung Straßenraum) ���������������¼je m

Markierung Schutzstreifen (einseitig, inkl. Neuordnung Straßenraum) �������������¼je m

Markierung Schutzstreifen (beidseitig, inkl. Neuordnung Straßenraum) �������������¼je m

Grundausstattung

Wegweisung �����������¼je m

StVO-Beschilderung �����������¼je m 

Markierung Rand- und Mittelmarkierung �������������¼je m 

Beleuchtung Standard ���������������¼je m

Beleuchtung dynamisch ���������������¼je m

Absturzsicherung ���������������¼je m

Grunderwerb, Ausgleich, Planung

Grunderwerb �������������¼je m

Ausgleich �������������¼je m

Planungskosten 15 % auf die Nettokosten 15%

Kosten (netto)
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Landkreis Tübingen Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen

Maßnahme ggf. Erläuterung Kosten

Plangleiche Knotenpunkte
Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl Fahrbahnanhebung und Furtmarkierung 
mit Einfärbung

�������������������¼je Stck

Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl Furtmarkierung mit Einfärbung �������������������¼je Stck

Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl Furtmarkierung �������������������¼je Stck

Bau einer Querungshilfe gemäß der Musterlösung ���������������������¼je Stck

Anpassung einer bestehenden Querungshilfe ���������������������¼je Stck

Markierungstechnische Maßnahmen am Knoten �������������������¼je Stck

Bauliche Umgestaltung eines Knotenpunktes (geringer Aufwand) ���������������������¼je Stck

Bauliche Umgestaltung eines Knotenpunktes (mittlerer Aufwand) ���������������������¼je Stck

Bauliche Umgestaltung eines Knotenpunktes (hoher Aufwand) �����������������������¼je Stck

Bau eines Minikreisverkehrs �����������������������¼je Stck

Bau eines Kreisverkehrs (Außendurchmesser: 26-30 m) �����������������������¼je Stck

Bau eines Kreisverkehrs (Außendurchmesser: 31-40 m) �����������������������¼je Stck

Bau eines Kreisverkehrs (Außendurchmesser: >40 m) �����������������������¼je Stck

Anpassung eines Kreisverkehrs (geringer Aufwand) ���������������������¼je Stck

Anpassung eines Kreisverkehrs (mittlerer Aufwand) �����������������������¼je Stck

Anpassung eines Kreisverkehrs (hoher Aufwand) �����������������������¼je Stck

Anpassung eines signalisierten Knotens inkl. Anpassung Signalprogramm �����������������������¼je Stck

Anpassung eines signalisierten Knotens 
inkl. kleinerer Umbaumaßnahme, Anpassung 
Signalprogramm

�����������������������¼je Stck

Bau einer neuen LSA zur Querung des Fuß-/ Radverkehrs (geringer Aufwand) �����������������������¼je Stck

Bau einer neuen LSA zur Querung des Fuß-/ Radverkehrs (mittlerer Aufwand) �����������������������¼je Stck

Bau einer neuen LSA zur Querung des Fuß-/ Radverkehrs (hoher Aufwand) �����������������������¼je Stck

Markierungsmaßnahme an signalisiertem Knoten ohne Umbaumaßnahme, Anpassung Signalprogramm �������������������¼je Stck
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Landkreis Tübingen Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen

Markierungsmaßnahme an signalisiertem Knoten (hoher Aufwand) ohne Umbaumaßnahme, Anpassung Signalprogramm ���������������������¼je Stck

Sonderbauwerke

Umbau einer Überführung �����������������������¼je Stck

Bau einer Überführung (mittlerer Aufwand) ���������������������������¼je Stck

Bau einer Überführung (hoher Aufwand) ���������������������������¼je Stck

Umbau einer Unterführung �����������������������¼je Stck

Bau einer Unterführung (mittlerer Aufwand) ���������������������������¼je Stck

Bau einer Unterführung  (hoher Aufwand) ���������������������������¼je Stck
Im Rahmen der Maßnahmenentwicklungen können ggf. abweichende Kostenansätze gewählt werden.
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ANLAGE 6 

 

Steckbrief des zus ätzlich untersuchten Verlaufs  

  



Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Abschnitte für die Gesamtstrecke

Zusätzlicher Hinweis / Bemerkung

Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N.

Der Verlauf der Trasse basiert auf dem Abstimmungsgespräch mit dem Landkreis Tübingen am 
08.07.2019. Der dargestellte alternative Verlauf wurde zusätzlich zur abgestimmten Vorzugsvariante 
einer potenziellen Radschnellverbindung zwischen Tübingen und Rottenburg a.N. untersucht.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Qualitätsstandards für die Gesamtstrecke

Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für die Gesamtstrecke

Gesamtlänge 9,3 km
�«���G�D�Y�R�Q���D�Q���+�D�X�S�W�Y�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 0,7 km 8 %

�«���G�D�Y�R�Q���D�X�I���1�H�E�H�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 5,7 km 61 %

�«���G�D�Y�R�Q���V�H�O�E�V�W�l�Q�G�L�J���J�H�I�•�K�U�W 2,9 km 31 %

Knotenpunkte
Anzahl plangleicher Knotenpunkte 21 Stk.

Anzahl planfreier Knotenpunkte 0 Stk.

Qualitätsstandard im Längsverkehr
Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung" 8,8 km 95 %

Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung reduziert" 0,5 km 5 %

Streckenlänge Qualitätsstufe "ZielNETZ" 0,0 km 0 %

Streckenlänge ohne Umsetzbarkeit der Standards 0,0 km 0 %

Qualitätsstandard im Querverkehr
Zeitverlust durch Warten und Anhalten 0 Sek. pro Knoten 18 Knotenpunkte

Zeitverlust durch Warten und Anhalten < 20 Sek. pro Knoten 1 Knotenpunkte

Zeitverlust durch Warten und Anhalten �H 20 Sek. pro Knoten 2 Knotenpunkte

Zeitverluste in Folge von Knotenpunkten pro Kilometer 8 Sek. 

Fahrzeit 29 Min.

Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit 19 km/h

Handlungsbedarf an Strecken  und Knoten
Neubau an Strecken 3,3 km

Ausbau an Strecken 4,2 km

Einrichtung von Fahrradstraßen 2,1 km

Markierung von Radfahr- oder Schutzstreifen 0,0 km

Sonstiger Handlungsbedarf an Strecken 0,0 km

Neubau von Sonderbauwerken 0 Stück

Instandsetzung oder Sanierung von Sonderbauwerken 0 Stück

Weitere Knotenpunkte mit Handlungsbedarf 21 Stück

Kosten (*)

Streckenabschnitte 4.718.000 �¼

Planfreie Knotenpunkte (Sonderbauwerke) 0 �¼

Plangleiche Knotenpunkte 425.000 �¼

Pauschale Kosten für Grunderwerb (**) 379.000 �¼

Pauschale Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 105.000 �¼

Gesamtkosten (netto) 5.627.000 �¼
Planungskostenaufschlag 844.000 �¼
Gesamtkosten (inkl. der Kosten für Grunderwerb und Ausgleich, 
Planungskostenaufschlag, MwSt.) 7.700.000 �¼

Kosten pro Kilometer  (inkl. der Kosten für Grunderwerb und 
Ausgleich, Planungskostenaufschlag, MwSt.) 828.000 �¼

*  Werte gerundet      
** Kosten abgeschätzt (Datengrundlage nicht vollständig vorliegend)

 L:\5465_Tübingen\Excel\Steckbrief\TUE_ROT\Steckbrief_TUE_ROT_Variante.xlsm

      



Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Maßnahmenabschnitte im Abschnitt A

Karte Abschnitt B
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N.

Steckbrief für den Abschnitt A                       

Gesamtlänge des Abschnitts 7,3 km
�«���G�D�Y�R�Q���D�Q���+�D�X�S�W�Y�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 0,7 km 10 %

�«���G�D�Y�R�Q���D�X�I���1�H�E�H�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 3,7 km 50 %

�«���G�D�Y�R�Q���V�H�O�E�V�W�l�Q�G�L�J���J�H�I�•�K�U�W 2,9 km 40 %

Qualitätsstandards im Abschnitt
Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung" 6,8 km 93 %

Handlungsbedarf an Strecken und Knoten im Abschnitt
Neubau an Strecken 3,3 km

Ausbau an Strecken 2,2 km

Einrichtung von Fahrradstraßen 2,1 km

Markierung von Radfahr- oder Schutzstreifen 0,0 km

Sonstiger Handlungsbedarf an Strecken 0,0 km

Neubau von Sonderbauwerken 0 Stück

Instandsetzung oder Sanierung von Sonderbauwerken 0 Stück

Weitere Knotenpunkte mit Handlungsbedarf 18 Stück

Kosten des Abschnitts (*)

Streckenabschnitte 3.860.000 �¼

Planfreie Knotenpunkte (Sonderbauwerke) 0 �¼

Plangleiche Knotenpunkte 415.000 �¼

Pauschale Kosten für Grunderwerb (**) 270.000 �¼
Pauschale Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 68.000 �¼

Gesamtkosten (netto) 4.613.000 �¼

Planungskostenaufschlag 692.000 �¼

Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 6.313.000 �¼

Nutzungskonflikte

*  Werte gerundet      
** Kosten abgeschätzt (Datengrundlage nicht vollständig vorliegend)

Konflikte mit fließendem Kfz-Verkehr keine

Konflikte mit Fußverkehr
Zur Vermeidung von Konflikten mit dem Fußverkehr sollten die 
Führungen getrennt werden.

Konflikte mit Naturschutz und
Landschaft / Versiegelung

Es sind die natur- und umweltschutzrechtlichen Belange beim 
Aus- und Neubau der Radschnellverbindung im 
Landschaftsschutzgebiet Burglehen zu berücksichtigen.

Konflikte mit der Landwirtschaft
Zum Teil gemeinsame Nutzung der Wege mit dem  
landwirtschaftlichen Verkehr.

Konflikte mit ruhendem Kfz-Verkehr
Im Bereich der Neckarhalde, Hirschauer Straße sowie des 
�&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]�H�V���Ä�1�H�F�N�D�U�F�D�P�S�L�Q�J�³���V�L�Q�G���]�X�U���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���H�L�Q�H�U��
Fahrradstraße Flächen für den ruhenden Verkehr zu reduzieren.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A1

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Europaplatz / Europastraße
von Poststraße
bis Derendinger Allee

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,69 km 456.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

5.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungNeubau eines Weges nach Qualitätsstandard 
RSV im Zweirichtungsverkehr

Hauptverkehrsstraße Schutzstreifen in Hin- und 
Rückrichtung

innerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Markierungstechnische Maßnahme am Knoten

Die Maßnahme entspricht der Planung der Stadt Tübingen zur Führung des Radverkehrs am Europaplatz 
�E�]�Z�����G�H�U���(�X�U�R�S�D�V�W�U�D�‰�H�����Ä�%�O�D�X�H�V���%�D�Q�G�³�������$�X�I���*�U�X�Q�G���G�H�U���%�H�Y�R�U�U�H�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�V���%�X�V�Y�H�U�N�H�K�U�V���D�P���=�2�%���V�R�Z�L�H��
starken Verflechtungen mit dem Fußverkehr kann im Bereich des Europlatzes sowie der zukünftigen 
Radstation keine Bevorrechtigung des Radverkehrs hergestellt werden. Die Führung des Radverkehrs ist 
markierungstechnisch sowie ggf. baulich zu sichern bzw. zu verdeutlichen.
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A2

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Derendinger Allee
von Europastraße
bis Neckarhalde

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,31 km 104.000 �¼
0,31 km 20.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

150.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

Radschnellverbindung
Einrichtung Fahrradstraße

Nebenstraße Getrennter Geh-/Radweg in Hin- und 
Rückrichtung

innerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bauliche Umgestaltung eines Knotenpunktes (hoher Aufwand)

Die Maßnahme in diesem Abschnitt ist mit den Planungen der Stadt noch abzugleichen. 

Ausbau im bestehenden Straßenraum
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A3

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Neckarhalde / Hirschauer Straße / Rappenberghalde
von Alleenbrücke
bis Rappenberghalde 56

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

1,26 km 82.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

7.000 �¼

7.000 �¼

7.000 �¼

2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

innerorts

Karte Foto

RadschnellverbindungEinrichtung Fahrradstraße

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Fahrbahnanhebung und 
Furtmarkierung mit Einfärbung
(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Fahrbahnanhebung und 
Furtmarkierung mit Einfärbung

Nebenstraße Tempo-30-Zone

(3) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Fahrbahnanhebung und 
Furtmarkierung mit Einfärbung

�=�X�U���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���H�L�Q�H�U���)�D�K�U�U�D�G�V�W�U�D�‰�H���X�Q�G���G�H�U���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q���%�U�H�L�W�H���Y�R�Q���•�������������P���V�L�Q�G���G�L�H���)�O�l�F�K�H�Q���G�H�V��
ruhenden Verkehrs zu reduzieren. 

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(4) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A4

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Rappenberghalde
von Rappenberghalde 56
bis Siedlungsende

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,54 km 35.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

Radschnellverbindung 
reduziert

Einrichtung Fahrradstraße

Nebenstraße Tempo-30-Zone innerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

�=�X�U���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���H�L�Q�H�U���)�D�K�U�U�D�G�V�W�U�D�‰�H���X�Q�G���G�H�U���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q���%�U�H�L�W�H���Y�R�Q���•�������������P���V�L�Q�G���G�L�H���)�O�l�F�K�H�Q���G�H�V��
ruhenden Verkehrs zu reduzieren.  
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A5

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Rappenberghalde
von Siedlungsende
bis L 371

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,75 km 498.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 99.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼
2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungAusbau im bestehenden Straßenraum

Nebenstraße Land- oder Forstwirtschaftlicher Weg außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A6

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen,  
von L 371
bis Industriestraße

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

1,49 km 992.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 197.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

60.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungNeubau eines Weges nach Qualitätsstandard 
RSV im Zweirichtungsverkehr

selbstständig kein Weg vorhanden außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Bau einer Querungshilfe gemäß der Musterlösung
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A7

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Industriestraße / Rittweg
von Gewerbegebiet
bis Rittweg 17

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,32 km 127.000 �¼

Beleuchtung vorhanden

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

157.000 �¼

2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

 

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

(1) Bauliche Umgestaltung eines Knotenpunktes (hoher Aufwand) und Herstellung 
einer bevorrechtigten Querung inkl. Fahrbahnanhebung und Furtmarkierung mit 
Einfärbung

selbstständig Gemeinsamer Geh-/Radweg in Hin- 
und Rückrichtung

außerorts

Karte Foto

RadschnellverbindungAusbau eines vorhandenen Weges nach 
jeweiligem Qualitätsstandard
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A8

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen, Rittweg
von Rittweg 17
bis Gewerbegebiet

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

1,11 km 738.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 147.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼
2.000 �¼
2.000 �¼
2.000 �¼
2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungNeubau eines Weges nach Qualitätsstandard 
RSV im Zweirichtungsverkehr

selbstständig kein Weg vorhanden außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(3) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(4) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(5) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt A9

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Tübingen RadNETZ Baden-Württemberg
von Gewerbegebiet Hirschau
bis Gemarkungsgrenze

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

0,83 km 248.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 109.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungAusbau eines vorhandenen Weges nach 
jeweiligem Qualitätsstandard

Nebenstraße Land- oder Forstwirtschaftlicher Weg außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung

Verlauf durch Landschaftsschutzgebiet
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Übersicht der Maßnahmenabschnitte im Abschnitt B

Karte Abschnitt B
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N.

Steckbrief für den Abschnitt B                    

Gesamtlänge des Abschnitts 2,0 km
�«���G�D�Y�R�Q���D�Q���+�D�X�S�W�Y�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 0,0 km 0 %

�«���G�D�Y�R�Q���D�X�I���1�H�E�H�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���J�H�I�•�K�U�W 2,0 km 100 %

�«���G�D�Y�R�Q���V�H�O�E�V�W�l�Q�G�L�J���J�H�I�•�K�U�W 0,0 km 0 %

Qualitätsstandards im Abschnitt
Streckenlänge Qualitätsstufe "Radschnellverbindung" 2,0 km 100 %

Handlungsbedarf an Strecken und Knoten im Abschnitt
Neubau an Strecken 0,0 km

Ausbau an Strecken 2,0 km

Einrichtung von Fahrradstraßen 0,0 km

Markierung von Radfahr- oder Schutzstreifen 0,0 km

Sonstiger Handlungsbedarf an Strecken 0,0 km

Neubau von Sonderbauwerken 0 Stück

Instandsetzung oder Sanierung von Sonderbauwerken 0 Stück

Weitere Knotenpunkte mit Handlungsbedarf 3 Stück

Kosten des Abschnitts (*)

Streckenabschnitte 858.000 �¼

Planfreie Knotenpunkte (Sonderbauwerke) 0 �¼

Plangleiche Knotenpunkte 10.000 �¼

Pauschale Kosten für Grunderwerb (**) 109.000 �¼
Pauschale Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 37.000 �¼

Gesamtkosten (netto) 1.014.000 �¼

Planungskostenaufschlag 152.000 �¼

Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 1.388.000 �¼

Nutzungskonflikte

*  Werte gerundet      
** Kosten abgeschätzt (Datengrundlage nicht vollständig vorliegend)

Konflikte mit fließendem Kfz-Verkehr keine

Konflikte mit Fußverkehr
Zur Vermeidung von Konflikten mit dem Fußverkehr sollten die 
Führungen getrennt werden.

Konflikte mit Naturschutz und
Landschaft / Versiegelung

keine

Konflikte mit der Landwirtschaft
Zum Teil gemeinsame Nutzung der Wege mit dem  
landwirtschaftlichen Verkehr.

Konflikte mit ruhendem Kfz-Verkehr keine
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Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung von Tübingen nach Rottenburg a.N. 

Steckbrief für den Maßnahmenabschnitt B1

Örtlichkeit

Gemarkung, Straße Rottenburg,  RadNETZ Baden-Württemberg
von Gemarkungsgrenze
bis Grasiger Weg

Führungsform Bestand Ortslage

Streckenmaßnahme Qualitätsstandard Länge Kosten (netto) (*)

1,99 km 596.000 �¼

Beleuchtung neu einrichten 262.000 �¼

Knotenpunktmaßnahmen Kosten (netto)

2.000 �¼
1.000 �¼
7.000 �¼

Zusätzliche Hinweise / Bemerkung

RadschnellverbindungAusbau eines vorhandenen Weges nach 
jeweiligem Qualitätsstandard

Nebenstraße Land- oder Forstwirtschaftlicher Weg außerorts

Karte Foto

(*) Kosten für Grunderwerb und Ausgleich sind dem Steckbrief des Abschnittes zu entnehmen.

(1) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung mit Einfärbung
(2) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Furtmarkierung
(3) Herstellung einer bevorrechtigten Querung inkl. Fahrbahnanhebung und 
Furtmarkierung mit Einfärbung
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ANLAGE 7 

 

Zentrale Ergebnisse des zus ätzlich untersuchten Verlaufs   
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Zusätzlich untersuchter Verlauf für eine potenzielle Radschnellverbindung zwischen Tübingen und 
Rottenburg a.N. 

25. Juli 2019, aktualisiert am 15.08.2019

Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie 
für Radschnellverbindungen



2

Landkreis Tübingen
Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen
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Untersuchte Vorzugsvarianten i.R. Rottenburg a.N. 

Tübingen

Rottenburg a.N.

Hirschau

Kiebingen
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