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Bad Urach - Umbau Knotenpunkte im Zuge der B28
Zeitplan

Stand 31.08.2023, erstellt von Fa. Germey
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|Knotenpunkt 2

|Herste||en Rammpfahlwand

|Verlegen der Gasleitung aus Bdschung !

[Bau der Stiitzwand BW 3

|Fahrstreifen im Hangbereich

|Retentionsbodenfi|ter 2

|Abriss der Briicken

Ing

|Bau des nordlichen Fundaments / Widerlagers

|Ermsverlegung Lo o

|Bau des siidlichen Fundaments / Widerlagers o '

=T

|Leitungsver|egungen endgliltige Lage (0+515 bis 0+620)

|Ausbau nordlicher Fahrstreifen bis zur neuen Briicke

|Leitungsver|egungen Max-Eyth-StraBe / Stuttgarter StraBe

I

|Br'L'|ckenfertigsteIIung

|Fertigste||ung am Bauende

|Ausbau Max-Eyth-StraBe / Stuttgarter StraBe

|Unterfﬁhrung

|provisorische Umfahrung -9 >

|Abriss Unterfihrung e ~

[Riickbau der Verschwenkung Lo L

|Herste||en der siidl. BaustraBe (0+340 bis 0+550) 4

|Knotenpunkt 1

|Herste||en der sidlichen BaustraBe (BA bis 0+340) * +—

[Retentionsbodenfilter 1 /

|provisorische Anbindung an Wasserfall

[N

|Verlegen des Verkehrs auf siidl. BaustraBe (BA bis 0+520)

|Sch|ieBen BaderstraBe, Ausbau

|Leitungsver|egungen nordl. (BA bis Bau-km 0+550)

|Geh- und Radwegbriicke ndrdl.

|Ausbau nordl. Fahrstreifen (BA bis 0+270)

|provisorischer Anschluss BaderstraRBe an Baustralle

|Ausbau der nérdl. FahrstraBe (0+270 bis 0+550) ——

|provisorischer Anschluss zum Wasserfall

|Bau des sudlichen Widerlagers / Geh- und Radwegbriicke /

|Tei|ausbau Stralle zum Wasserfall /

|Ansch|uss an neue Hoéhenlage / StraRe zum Wasserfall /

|provisorischer Anschluss am Bauanfang /

|Ausbau des siidl. Fahrstreifen der B28 (BA bis 0+270) |

|Fertigste|lung Anschluss StraRe zum Wasserfall

|Ausbau der stdlichen FahrstralRe der B28 (0+270 bis 0+535)

|RUckbau provisorischer Fahrbahnen

|sudliche Rampe Geh- und Radweg

Die Baumfillarbeiten sind bereits in Januar/Feburar durchzufiihren!
Sperrung BaderstraBBe: Oktober bis Dezember, 3 Monate
Sperrung Stuttgarter Stralle an B28: Januar bis Dezember, 12 Monate, nach Aufhebung der Sperrung in der Baderstrafle



