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KP 1, BaderstraBe und Wasserfall

1.) Herstellen des Anschlusses der BaderstralRe, neu, an die BaustraRe der B 28

2.) Offnen der BaderstraRe, neu

3.) Ausbau der nérdlichen Fahrstreifen der B 28, neu, einschlieBlich Mittelinseln
(0+270 bis 0+550)

4.) provisorischer Anschluss Strale zum Wasserfall (0+300)

5.) Bau des Widerlagers der Geh-/Radwegbriicke stdlich der B 28

6.) Teilausbau der Stralle zum Wasserfall

Fiihrung des Verkehrs (ber siidliches Provisorium
Verkehr in Richtung Immanuel-Kant-Stral3e tiber KP 2 bzw. Max-Eyth-Stral3e
signalisierte FulBgédngerquerung wéhrend der Bauphase

Fiihrung der Verkehre Richtung Béderstral3e und Stralle zum Wasserfall (iber Provisorien

Projekt:Bad Urach B28 KP Hh Wf_3_FE
Blattbezug: R: 3527443,451 H: 5373877,892

KP 1

"Baderstralle"
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KP 2, Hochhaus

1.) Abriss der Briicken / Leitungsverlegungen provisorisch
2.) Bau des nérdlichen Widerlagers der Straf3enbriicke
3.) Ermsverlegung

4.) Bau des sudlichen Widerlagers der Strafenbriicke

Verkehrsfiihrung lber die neu hergestellten siidlichen Fahrstreifen

Anbindung B 28/ Stuttgarter Stral3e unterbunden
Anbindung Stuttgarter Stral3e / Max-Eyth-Stral8e offen
Zufahrt (iber neue B&derstral3e wieder méglich

Bad Urach

Legende

_ Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit

Baufeld

Bereich Um-/Neuplanung

Bauphase 2
5 Monate

Ingenieurbiro flr Bauwesen Datum Name
Herbert Germey GmbH )
bearbeitet |31.08.2023 SJ
;Y
EEREEY gezeichnet | 31.08.2023| Rm
Tel.: 07071/910mzc?ariﬂ)rgg;?/t&l)i»g(z)og—zm-gi)ll:)iglgai:ng@germey.de geprUﬂ 31.08.2023 SJ
Datum Name
INEES <5 — Strafé.enbauverwaltungb —
=4 . earbeite
a0 Baden - Wurttemberg
o) Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 71412[1]1]3[4]10]]7[5]/2]2]/0]6]3 5111719
Endstation 71512(2]|0/6]3[|0]|7[5[2]2]/0[6]6 0111410
Lagesystem: GK ut™ [ ] Stand Kataster: 07 /2020
Hoéhensystem: NN |:| NHN Bestandsvermessung: 09 /2021

FESTSTELLUNGSENTWURF

StralRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg
Strale: B 28

Néachster Ort: Bad Urach

PSP- Element:  V.2410.B0028.A05

Unterlage 16.4
Blatt-Nr. 4
Bauphase 2
MaBstab:  1:1000

B 28 Bad Urach

Ausbau Knotenpunkte "Wasserfall" und "Hochhaus"

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+790

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen

Abteilung 4 Strallenwesen und Verkehr
Referat 42 Steuerung und Baufinanzen

Tldbingen, den 11.09.2023
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