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Mittelinseln (BA bis 0+270)

KP 1, BaderstraBe und Wasserfall

Verlegen des Verkehrs auf stdliche BaustralRe (BA bis 0+520)

SchlielRen der Baderstralte

Leitungsverlegungen nérdlich der BundesstraRe (BA bis 0+550)

Ausbau der Baderstralle und der nordlichen Fahrstreifen der B 28, neu, einschlieRlich

5.) Bau der Geh-/Radwegbriicke nordlich der B 28
Fihrung des Verkehrs (ber stidliches Provisorium

Verkehr in Richtung Immanuel-Kant-Stral8e liber KP 2 bzw. Max-Eyth-Stral3e
signalisierte FulRgéngerquerung wahrend der Bauphase

"Baderstralle"

Projekt:Bad Urach B28 KP Hh Wf_3_FE
Blattbezug: R: 3527443,451 H: 5373877,892
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KP 2

"Hochhaus"
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KP 2, Hochhaus

1.) Herstellen einer Rammpfahlwand zum Schutz der Erms wahrend der Bauphase

(0+575 bis 0+670)

2.) Verlegen der Gasleitung aus der Béschung in neue Fahrbahn

3.) Bau der Stiitzwand BW 3 (0+535 bis 0+720)

4.) Zweistreifige Verkehrsfiihrung, beengt und unter Mitbenutzung des Gehweges und
Parkplatzflachen auf Flurstiick 1961, Gehweg entfallt (0+680 bis BE)
5.) Herstellen der sudlichen Fahrstreifen einschlief3lich Mittelinseln (0+535 bis 0+700)

Herstellen der ndrdlichen Fahrstreifen (0+640 bis 0+690)
6.) Bau des Retentionsfilters und Geschiebeschacht Becken 2

Fihrung des Verkehrs liber heutigen Knotenpunkt und provisorische Fahrbahn von 0+670
bis BE und nach Fertigstellung der provisorischen Fahrbahn im Bereich der Unterfiihrung

von 0+520 bis BE.
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_ Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit

Baufeld

Bereich Um-/Neuplanung

Bauphase 1.3
3,5 Monate
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FESTSTELLUNGSENTWURF

StralRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg

Stral3e: B 28

Néachster Ort: Bad Urach

Blatt-Nr.

PSP- Element:  V.2410.B0028.A05

Unterlage

Malstab:

16.4
3

Bauphase 1.3

1:1000

B 28 Bad Urach

Ausbau Knotenpunkte "Wasserfall" und "Hochhaus"

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+790

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen

Abteilung 4 Strallenwesen und Verkehr
Referat 42 Steuerung und Baufinanzen
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